

전산팀 일정관리

Version 20210118

| 프로젝트 | 업무 내용 | 1Month | | | | | 2Month | | | |
|--|--|--------|-------|-------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 1Week | 2Week | 3Week | 4Week (18-22) | 5Week (26-29) | 1W (1-5) | 2W (8-10) | 3W (15-16) | 4W (22-26) |
| GPC E-learning | 수료증서, 합격증 서프로그램&디자인 | | | | | | | | | |
| | 사용자 메뉴얼 (회원등록, 강좌등록, 수업방법, 시험방법,FAQ) | | | | | | | | | |
| | 게시판2개 | | | | | | | | | |
| | 강의/평가문항 추가 (ISO 14001,ISO 13485) | | | | | | | | | |
| | 규격별 베너 제작, 코딩 | | | | | | | | | |
| igcert.org 수정사항 반영 | 컨텐츠 수정 | | | | | | | | | |
| rus-test.org 수정 사항 반영 | 컨텐츠 수정 | | | | | | | | | |
| dna-tec.org 컨텐츠 수정사항 반영(예정) | 컨텐츠 변경, 메뉴 변경,컨텐츠 제작 | | | | | | | | | |
| data-igcert.org 수정&백업 | 백업 | | | | | | | | | |
| | db 변경(유효기간) | | | | | | | | | |
| | 검색 결과 내용 추가 | | | | | | | | | |
| GPC 웹사이트 구축 | | | | | | | | | | |
| Intranet(테스트 서버 구축:1단계) | 일정관리 | | | | | | | | | |
| | 업무일지 | | | | | | | | | |
| | 공지사항 | | | | | | | | | |
| | 회계 | | | | | | | | | |
| ERP | 프로젝트 개발 계 (요구사항,기능정의) | | | | | | | | | |

개발 기획

개발/구현/테스트